

附件

**永德县永康镇 2023 年端德村红石榴
产业园建设项目**

**实
施
方
案**

永德县民族宗教事务局

2023 年 2 月 16 日

目 录

第一章 概论.....	1
第一节 编制说明.....	1
第二节 指导思想和目标.....	1
第三节 施工范围和期限.....	2
第四节 项目投资和资金来源.....	2
第二章 项目点情况.....	2
第三章 可行性和必要性分析.....	3
第一节 可行性分析.....	3
第二节 必要性分析.....	4
第四章 建设内容及规模、投资.....	4
第一节 建设内容及规模.....	4
第二节 投资概算.....	5
第五章 效益分析.....	5
第一节 经济效益.....	5
第二节 社会效益.....	5
第三节 生态效益.....	6
第六章 施工进度计划.....	6
第七章 保障措施.....	7
第八章 项目移交和管护制度.....	9

第一章 概 论

第一节 编制说明

为扎实推进民族团结进步示范区建设，确保巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，通过深入调查研究，召开村民会议，按照项目扶持资金规模统筹兼顾，遵从“缺什么、补什么”“需什么、做什么”的总体指导思想，以解决当地群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，在永康镇端德村进行项目规划，结合端德村实际情况，编制此方案。

第二节 指导思想和目标

一、指导思想

为深入贯彻党的二十大精神，着力创建民族团结进步示范区，打造永康镇端德村红石榴——“黑美人”酸甜石榴产业园，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，牢牢把握各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题，以不断加强民族团结，实现“文明、和谐、富强”为奋斗目标创造良好的环境。

二、目标

坚持“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的总目标，紧紧围绕各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题，通过实施“全覆盖、精准滴灌、文化引领、权益保障、金种子、精神家园、民心满意、经济提速、生态文明建设、区域协调发展十大工程，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，使党的民族政策法规

得到全面贯彻落实、相互嵌入式的社会结构、绿美村庄环境逐步建立，各民族和谐相处、和衷共济、和谐发展，社会主义民族关系得到进一步巩固，人民生活水平和幸福感明显提升。

第三节 施工范围和期限

一、施工范围

项目实施范围：永康镇端德村。

二、施工期限

项目实施期限 5 个月，即：2023 年 3 月—2023 年 7 月。

第四节 项目投资和资金来源

一、项目投资

项目计划总投资：9 万元。

二、资金来源

项目资金来源：项目投资 9 万元，其中：6 万元为 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务），3 万元为 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）。

第二章 项目点情况

端德村位于永康镇西南部，距镇政府所在地 3 公里，国土面积 32.6 平方公里，村委会驻地南木算海拔 830 米，年平均气温 23℃，年平均降雨量 1000 毫米。全村辖 10 个自然村 13 个村民小组，共有 574 户 2407 人，劳动力 1448 人，是一个以布朗族为

主的人口较少民族聚居村，全村有少数民族 264 户，人口 1120 人，占总人口的 47%，有共产党员 59 名，设 1 个党支部。有村完小一所，学生 279 人（其中，学前班 46 人，一年级 47 人，二年级 34 人，三年级 47 人，四年级 31 人，五年级 35 人，六年级 39 人），教师 16 名。建成标准化卫生室 1 间，有床位 3 张，配备乡村医生 2 名（其中执业医师 2 名）。全村总耕地面积 3964 亩，人均耕地面积 1.66 亩；林地面积 7917 亩，其中退耕还林 699.5 亩。主要粮食作物为玉米、水稻，经济作物为茶叶、澳洲坚果、芒果、蔬菜（四季豆）等，养殖业为猪、牛、鱼等，2022 年农民人均纯收入 12185 元。

第三章 可行性和必要性分析

第一节 可行性分析

一是端德村交通便利。勐底至县城二级公路、施孟二级公路穿境而过，水电路均能满足项目建设要求。

二是水、热资源丰富。端德村地处低热河谷坝区，土地广阔肥沃，境内一条幸福大沟，可灌面积 2000 余亩，热带经济水果、蔬菜四季豆初具规模。

三是群众基础好，发展意识超前。近几年来，随着大干脱贫攻坚和乡村振兴工作，端德村的基础设施建设，生产生活条件有了较大改善，群众的思想认识、发展意识有了较大转变，对发展新兴产业调整经济结构有了清醒的判断，参与建设石榴产业园意愿

高。

四是科学规划，示范引领。2021 年端德村引进了一家石榴专业户到南木算自然村进行试种，其中红石榴——“黑美人”酸甜石榴品种表现较好，2022 年开始挂果，并且产量高、品质好，市场认可度较高，取得了较好的经济效益，带动了周边农户陆续跟着种植。云南省农科院热作所的专家亲自到石榴基地进行考察研究，认为在永康镇相同海拔地区可以推广种植。

第二节 必要性分析

一是端德村是永德县 99 个贫困村之一。端德村虽然地处低热河谷坝区，但作为一个人口较少民族聚居区，属于城乡接合部，基础设施建设滞后、劳动力文化素质相对较低、新兴产业刚刚起步，各自然村组发展不平衡。项目实施可较好的改善基础设施条件、调整产业结构、转变群众思维、提高农业科技水平，增加经济效益，实现群众增产增收。

二是项目实施有利于营造民族团结进步、文化交流、和睦共处、和谐发展的良好氛围。通过广泛宣传党的方针政策、民族宗教政策、法律法规，做到全面动员、全域覆盖、全员参与、全面推进民族团结进步创建的良好局面。

第四章 建设内容及规模、投资

第一节 建设内容及规模

2023 年在永康镇端德村规划种植红石榴——“黑美人”酸甜

石榴产业园，面积 90 亩。

第二节 投资概算

每亩石榴投资 1000 元（每亩建设成本 3200 元，其中：受益群众自筹 2200 元，项目资金补助 1000 元），90 亩共投资 9 万元。

第五章 效益分析

第一节 经济效益

一是通过项目建设，成立石榴产业合作社，统一规划、统一品种、统一种植、统一管理、统一销售，有利于提高群众的科技水平，保证了产品质量，增加了经济效益，提高当地农民收入，预计第二年开始投产，第四年可进入丰产期，亩产可达 6000 市斤，今后每年可增加经济收入 45 万元以上。

二是有利于当地群众与外界沟通交流，提升当地农副产品的商品化率和富余劳力转化，不断增强自我发展能力、自我造血功能。

三是有利于调整当地产业结构，改变单一的农业收入模式，增加工资性、财产性、转移性的收入比例，促进农村经济发展，真正达到群众增收致富的最终目标。

第二节 社会效益

一是在项目实施过程中，通过召开群众会议，宣传党的方针政策、民族宗教政策、法律法规、民族团结进步示范创建的相关知识，群众的思想认识得到提高，民族关系将更加和谐。

二是加大了公共基础设施建设，有效改善了群众生产生活条件，密切了党群关系，理顺了干群关系，促进各民族大团结共发展氛围。

三是推动产业结构调整，带动乡村振兴，有利于扩大内需、提高农民收入、缩小城乡居民收入差距、促进城乡区域协调发展，对经济社会全面进步有着重要推动作用。

第三节 生态效益

一是通过项目实施，加强土地改良、测土配方施肥、推广滴灌技术、改善灌溉条件，加大产业结构调整，发展热带经济水果，有利于保护乡村生态环境。

二是做好乡村产业规划，做到一村一品，按照乡村振兴战略，改善人居环境，推动村容村貌的改变，推动卫生条件改善，推动环境治理，推动村庄整体建设。

三是依托交通便利、产业园区建设，发展具有民族特色的民俗民居、农家乐等乡村旅游，有利于农村加快建设资源节约型、环境友好型社会，有利于保护环境和资源，实现村容整洁的目标。

第六章 施工进度计划

项目建设为 5 个月，即：2023 年 3 月至 7 月。项目建设分三个阶段进行：

一、准备阶段：计划 2023 年 2 月前完成项目编制和前期申报工作，等待相关部门批复，做好宣传发动工作。

二、实施阶段：计划 2023 年 3 月至 2023 年 6 月完成石榴产业园项目建设并组织开展自检自查工作。

三、总结验收阶段：2023 年 7 月前申请县级相关部门进行验收、项目审计和报账工作。

第七章 保障措施

一、组织领导、责任分工

项目由县委统战部县民族宗教事务局组织实施。为确保项目顺利建设，保证项目资金用在实处，发挥最大效益。县委统战部县民族宗教局以乡村振兴工作总揽全局，全力做好永康镇端德村红石榴——“黑美人”酸甜石榴产业园建设工作，成立由县委统战部副部长、县民族宗教事务局局长任组长，县民族宗教事务局分管项目的副局长任副组长，县委统战部县民族宗教事务局办公室主任（出纳）、县民族宗教事务局民族股股长、县委统战部县民族宗教事务局派驻端德村第一书记、端德村党支部书记村委会主任为成员的永康镇端德村红石榴——“黑美人”酸甜石榴产业园建设项目领导小组。

领导小组下设办公室在县民族宗教事务局民族股，由分管领导任办公室主任，负责协调日常事务。领导小组明确第一责任人和具体责任人，明确职责分工，及时深入项目所在村研究工作，落实措施。形成上下思想统一，做到五个到位，即认识到位、领导到位、人员到位、工作到位、资金到位。

二、资金兑付

在资金管理上，县委统战部县民族宗教事务局将加强对扶持少数民族专项资金落实情况的监督，加强对资金的管理，按照省市管理办法，进一步完善资金管理制度，做好项目资金使用事前、事中、事后全过程监管，严格落实项目资金支出公告公示制，确保资金运行安全，提高使用效益、突出实效。项目资金的兑付：项目建设结束后，由端德村委会提出申请，县委统战部县民族宗教事务局组织县、镇、村三级工作组进行验收，验收合格后由项目领导小组审批拨付。

三、机制保障

一是按照科技引领、确保质量的原则，聘请南木算红石榴——“黑美人”酸甜石榴种植基地的专家作全程技术指导，同时对所有的种植农户进行技术培训。

二是成立端德村红石榴——“黑美人”酸甜石榴种植专业合作社，由合作社统一提供种苗、肥料、农药及滴灌材料，按技术员的指导统一管理，确保产品质量和产量。

三是遵循市场规律，实行统购统销，确保农户经济效益。由合作社按市场价统一收购，如市场行情过低，按保护价收购，如市场行情好，农户可自由交易。

四、质量标准保障

一是做到科学规划。规划在土地相对平整、土壤肥沃、交通便利、水利条件较好的地块。

二是做到精耕细作。种植前要将土地全面深翻一遍，耙细平整备栽。

三是做到统一种植规格。按株行距 3×3 米标准进行种植，每亩种植 74 棵。

四是做到统一使用滴灌设施，定期浇水、施肥，确保生长。

五、环境保护

根据作物需肥规律、土壤供肥性能与肥料效应，在以有机肥（农家肥）为主的条件下，通过使用配方施肥和深施节肥等技术促进土壤养分的平衡供应，在能够满足作物生长需要的前提下尽量减少化肥、农药的使用，杜绝假冒伪劣农用物资投入，避免化肥、农药等对土壤环境造成污染。

第八章 项目移交

项目建成后，由端德村委会上报验收申请，县委统战部县民族宗教事务局项目领导小组邀请相关单位和永康镇政府对项目内容、建设标准进行验收。若有需要整改之处，限期整改，以达到验收标准。验收合格后移交给端德村红石榴——“黑美人”酸甜石榴种植专业合作社进行管理。

附：绩效目标申报表

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		永德县永康镇 2023 年端德村红石榴产业园建设项目		项目负责人及电话		张金文 0883-5211368	
主管部门		永德县民族宗教事务局		实施单位		永德县民族宗教事务局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		9			
		其中: 财政拨款		9			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	种植红石榴——“黑美人”酸甜石榴 90 亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	种植红石榴——“黑美人”酸甜石榴			≥90 亩	
			资金支出率			=100%	
		质量指标	项目验收合格率			=100%	
		时效指标	当年开工率			=100%	
			当年完成率			=100%	
		成本指标	每亩补助			0.1 万元≤	
			项目总投资			9 万元≤	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	每年群众可增加经济收入			≥45 万元	
		社会效益指标	项目受益人口			≥2407 人	
		生态效益指标	绿美建设			≥90 亩	
		可持续影响指标	项目设计使用年限			≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	
			受益脱贫不稳定户、易致贫户等农村低收入群体满意度			≥90%	

注：可根据实际情况自行增加或调整。