

附件:

永德县“一村一品”澳洲坚果专业村培育 建设

项 目 实 施 方 案

2023年2月20日

永德县农业农村局

目 录

一、总论	3
二、立项依据	3
三、立项背景	4
四、产业发展优势	4
五、总体思路	5
六、主要目标	5
七、项目的建设单位及投资规模	6
八、建设年限	6
九、建设内容	6
(一) 建设内容	6
(二) 申报的原则	6
(三) 申报条件	7
(四) 认定程序	7
(五) 监测管理	8
十、进度安排	8
十一、资金使用	9
(一) 补助对象	9
(二) 补助标准	9
(三) 经费预算	9
(四) 补助环节	9
(五) 补助资金兑付	9
十二、效益分析	10
十三、保障措施	11
(一) 加强组织领导	11
(二) 规范项目和资金管理	11
(三) 严格开展考核和评价	11

永德县“一村一品”澳洲坚果专业村培育 建设项目实施方案

一、总论

（一）项目名称：永德县“一村一品”澳洲坚果专业村培育建设项目

（二）项目地点：永德县境内

（三）项目性质：新建

（四）项目建设单位：永德县农业农村局

（五）投资规模：项目总投资 25 万元

（六）建设年限：2022 年 12 月 1 日—2023 年 12 月 30 日

（七）建设内容：打造澳洲坚果一村一品专业 5 个，对符合条件的澳洲坚果“一村一品”专业村进行县级以上“一村一品”专业村申报。

（八）方案编制单位：永德县农业农村局

（九）方案编制主要参与人员：黄天龙（永德县热作指导站站长）、黎勤（永德县热作指导站工作人员）

（十）审核人：鲁建凯（永德县农业农村局副局长）

二、立项依据

根据《云南省人民政府关于创建“一县一业”示范县加快打造世界一流“绿色食品牌”的指导意见》（云政发〔2019〕14 号）和《云南省打造“绿色食品牌”工作领导小组办公室关于公布 2022 年度云南省“一县一业”示范创建县和特色县名单的通知》（云绿办〔2022〕2 号）

要求以及《永德县 2022-2023 年度“一县一业”(澳洲坚果)示范创建县实施方案》相关要求，特制定本方案。

三、立项背景

永德县自 1991 年从广东湛江引进试种澳洲坚果并获得成功以来，澳洲坚果种植历时 30 年，澳洲坚果产业覆盖全县 10 个乡镇 97 个行政村 39382 户 124291 人，建成 3 个万亩、8 个千亩连片种植示范园区、物联网基地 2000 亩、良种繁育基地 435 亩。种植品种共有 23 个，优质品种有 OC、A4 等 13 个，优质品种占比 56.52%。2013 年 12 月，永德县被中国经济林协会命名为“中国澳洲坚果之乡”。2019 年被省列为“一县一业”(澳洲坚果)产业特色县。2022 年被省列为“一县一业”(澳洲坚果)产业示范县。

目前全县共有澳洲坚果种植面积 60 万亩，占全市种植面积的 22.83%，挂果投产 24.41 万亩，打造“一县一业”专业村 5 个，澳洲坚果年收入在 5 万元以上的农户达 10200 户，单户年收入最高达 60 万元。目前，全县有初加工厂 19 个(企业 11 个、合作社 8 个)，省级澳洲坚果产业合作社 2 个。累计完成澳洲坚果产业基地有机认证面积 18.21 万亩。

四、产业发展优势

一是种植面积和连片示范园区面积全省最大。全县澳洲坚果种植面积达 60 万亩，占全市 22.83%，挂果投产 24.41 万亩。建成 3 个万亩 8 个千亩连片种植示范园区，

良种繁育基地 435 亩。创建“一村一品”专业村 5 个，实施提质增效 30 万亩。

二是绿色有机认证面积全省最大。获得澳洲坚果产品无公害认证产品 6 个，累计完成澳洲坚果产业基地有机认证面积 18.21 万亩。

三是加工规模将实现全省最大。目前培育了销售收入达 7000 万元以上的龙头企业 1 户、省级合作社 2 户。依托中国热带农业科学院，在大棕箐成立了云南省澳洲坚果研究所、云南澳洲坚果推广服务中心，研发出永澳、林树上果、津澳牌系列产品。

四是物联网基地全市最大。铺设物联网设备 7 套，建成澳洲坚果物联网基地 2000 亩，位居全市第一。

五、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，深入落实省市县关于“一县一业”工作的决策部署，聚焦促进“一县一业”可持续发展和农民增收，以“一村一品”专业村提质增效为重点，通过财政奖励补助，鼓励专业村发展机耕道路、供水灌溉及物联网设施的生产运作，稳步推进一村一品专业村建设，为保障国家重要农产品供给提供有力支撑。

六、主要目标

建设以澳洲坚果产业为主，打造澳洲坚果“一村一品”专业村 5 个，对符合条件打造澳洲坚果一村一品专业的

范村,进行县级以上澳洲坚果一村一品专业村申报, 申报批复后根据相关依据进行奖补。

七、项目的建设单位及投资规模

(一) 项目建设单位: 永德县农业农村局

(二) 项目地点: 永德县境内。

(三) 投资规模: 项目总投资 25 万元, 申请财政衔接推进乡村振兴补助资金。

八、建设年限

建设时限: 2022 年 12 月 1 日—2023 年 12 月 30 日

九、建设内容

(一) 建设内容

打造澳洲坚果一村一品专业 5 个, 对符合条件的澳洲坚果“一村一品”专业村进行县、市级“一村一品”专业村申报, 并于 2022 年 12 月底以前完成市级以上“一村一品”专业村申报。

(二) 申报的原则

1、本着推进临沧市现代农业发展, 建设一批质量优、效益好、主导产业优势明显的专业村, 形成竞争力强、特色鲜明的“一村一品”发展格局, 促进农业强、农村美、农民富, 推动乡村振兴。

2、“一村一品”专业村产品特色优势明显、专业化规模化水平较高、品牌影响力较大、市场竞争力较强、具有示范引领作用的行政村。

3、村主导产业必须是特色种植业、养殖业、传统手工业、农产品加工业和乡村休闲、文化传承等行业。

4、“一村一品”专业村的认定坚持公开、公正、公平，优中选好原则。

（三）申报条件

1、主导产业突出。专业村主导产业收入占全村农业经济总收入 40 % 以上，从事主导产业生产经营活动农户占村农户总数的 30 % 以上。

2、组织化程度较高。有农民专业合作社，入社农户数占村从业农户数的比重达到 30 % 以上，或农民专业合作社带动的从业农户数达 60 % 以上，并与龙头企业或专业批发市场、超市等有效对接。开展电子商务营销的村优先考虑。

3、品牌影响力较大。主导产业有一定知名度和市场影响力。主导产品符合农产品质量安全标准，有加工、包装、注册商标（乡村休闲、文化传承等产业除外）。主导产业为种植业、养殖业的村，获得绿色食品、有机农产品或农产品地理标志登记保护认证。获得中国地理标志证明商标、国家地理标志保护产品或省级以上名牌认证的村优先考虑。

4、带农增收效果较好。主导产业为种植业、养殖业的村，村农民人均可支配收入高于所在镇农民人均可支配收入 5 % 以上。

（四）认定程序

1、“一村一品”专业村采取村自愿申报、县（区）农业农村局初审、市农业农村局评审认定的方式进行。

2、农业农村局积极发动辖区内条件成熟的专业村进行申报，同时做好遴选、初审、推荐等工作，并指导符合条件的专业村按照要求准确填写申报材料。

3、申报的村需填写《临沧市“一村一品”专业村申报书》，并提交申报书（含村基本情况、主导产业运行情况、产业优势及自评情况等）有关资料，申报主体对提交资料内容的真实性、准确性、完整性负责。

4、市农业农村局组织人员进行实地考察、集体评议、网上公示等程序，符合条件的申报村获得“临沧市“一村一品”专业村”称号。

（五）监测管理

1、对认定的“一村一品”专业村实行动态管理，不定期进行检查和监督，发现不符合认定标准的村予以取消。

2、县（区）农业农村局负责“一村一品”专业村日常的培育、建设及监测，按要求报送本区域专业村监测及建设发展情况。

3、各县（区）组织推荐全国“一村一品”示范村时，应全部从本区域“一村一品”专业村中产生。

十、进度安排

第一步，选定目标村，并组织申报不同级别一村一品。

第二步，制定实施方案。

第三步，对目标村进行项目实施。

第四步，对目标村名单进行公示

第五步，申请兑付补助资金。

第六步，做好项目资料收集归档工作，开展考核验收及绩效评价，撰写上报项目总结。

十一、资金使用

(一)补助对象

补助对象为被认定的澳洲坚果产业“一村一品”专业村。

(二)补助标准

打造澳洲坚果“一村一品”专业村 5 个，对符合条件的澳洲坚果产业村进行县级以上一村一品专业村申报，被认定为县级以上的一村一品澳洲坚果专业村给予奖励 5 万元。

(三)经费预算

总投资 25 万元，对 5 个被认定为县级以上澳洲坚果一村一品专业村的产业村给予奖励，每个村奖励 5 万元，共计 25 万元。

(四)补助环节

根据《永德县 2022 年澳洲坚果“一县一业”示范县创建实施方案》相关要求，资金主要用于澳洲坚果“一村一品”专业村的澳洲坚果产业村。

(五)补助资金兑付

实施主体按照项目建设内容和时间要求组织项目实施，项目完成后及时开展自检自查，并申请验收，通过后及时申请拨付资金兑现。

十二、效益分析

（一）经济效益

该项目建成后，在相关政策不变，基础设施完善的情况下，为农户提供便利、同时带动了当地产业发展，带动周边农户增收，将会对永德县坚果产业发展起到巨大的示范带动作用，同时还将增加边境农民收入，加快边境少数民族群众脱贫致富步伐，促进边疆稳定。

（一）社会效益

坚果产业是我县农民群众脱贫致富的一项支撑产业，该项目是投入少、经济效益明显、长年受益的好项目，该项目建设能有效地解决项目区农民群众的增收问题，可提供更多的劳动就业机会，解决部分农民工返乡就业，有利于“三农”问题的解决，促进边境地区社会和谐稳定，同时可带动周边群众转变观念，加快农业产业结构调整的步伐，对县委、县政府提出我县发展坚果产业基地建设将起到积极的推动作用。

（三）生态效益

项目的实施，体现了集中统一，解决了散、乱、差现象，有效地改善了项目村的生态环境，生态环境得到提升，提高了综合生产能力，在提高了当地经济发展的同时，促进农业产业化可持续发展。

十三、保障措施

(一)加强组织领导

县农业农村要加强组织领导，强化责任意识，完善工作机制，明确具体举措，项目自下而上申报，全力抓好落实，确保项目顺利实施和任务目标完成。

(二)规范项目和资金管理

项目实施主体要建立项目台账和一整套项目过程管理资料，确保各项资料完成归档。县农业农村局要强化项目和资金监管，及时足额下达项目资金，严格资金使用范围，落实监管责任，严禁截留挪用和超范围支出，确保项目资金使用安全，提高财政资金使用效益。

(三)严格开展考核和评价

按照市农业农村局项目实施开展项目绩效评价要求，认真开展绩效自评。